

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы  
Владимирской области «Информационное общество (2014 – 2020 годы)»  
за 2014 год

1. Информация об изменениях, внесенных в государственную программу  
(подпрограммы) за отчетный период

Государственная программа Владимирской области «Информационное общество (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Губернатора области от 07.04.2014 № 338.

По инициативе комитета по вопросам государственного управления принято постановление администрации области от 12.08.2014 № 836 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338». Указанным постановлением в государственную программу внесены следующие изменения:

- комитет по вопросам государственного управления администрации области включен в число участников государственной программы и определен исполнителем двух основных мероприятий государственной программы: 1.7 «Обеспечение исполнения главы 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 1.8 «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка сервисов предоставления государственных услуг в электронной форме в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, системы исполнения регламентов и системы межведомственного электронного взаимодействия»;

- уменьшен объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы на 11438,54 тыс. рублей за счет уменьшения финансирования на указанную сумму основного мероприятия 1.8.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», постановлением Губернатора области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области», а также предложениями участников государственной программы принято постановление администрации области от 05.12.2015 № 1250 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 07.04.2014 № 338 «О государственной программе Владимирской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)». Указанным постановлением утверждена новая редакция государственной программы.

В новой редакции государственной программы изменены наименования органов администрации области – участников государственной программы в соответствии с изменениями, внесенными в Законы Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области» и от 27.10.2005 № 152-ОЗ «О структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)».

Структура государственной программы приведена в соответствие разделу V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора области от 24.02.2014 № 164.

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 14.12.2013 № ОГ-П10-9016 в государственную программу внесено дополнительное основное мероприятие по созданию региональной системы учета контингента обучающихся в образовательных учреждениях.

В целях выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 11.03.2014 № ДМ-П9-17пр и соглашения между Минсельхозом России и администрацией области об информационном обмене в рамках создания и функционирования федеральной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним от 18.07.2014 № 1152/13 предусмотрено выделение в 2014 году дополнительных ассигнований инспекции гостехнадзора Владимирской области за счет перераспределения между участниками программы средств областного бюджета без увеличения общего объема финансирования государственной программы.

В соответствии с поручением Губернатора области средства областного бюджета, выделенные в 2014 году комитету общественных связей и средств массовой информации, направлены на развитие медийного комплекса оперативной подготовки и сопровождения информационных материалов о деятельности администрации Владимирской области.

По предложению департамента ЗАГС исключено финансирование за счет средств областного бюджета в 2015 году мероприятия по модернизации информационных систем указанного департамента в связи с тем, что задача, на решение которой предусматривалось выделение средств, решена в текущем году за счет субвенций из федерального бюджета.

Кроме того, по предложениям участников программы внесены следующие изменения, не требующие изменений общего объема финансирования государственной программы:

- перераспределены средства между основными мероприятиями государственной программы, исполнителем которых является департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области;

- внесены поправки в наименование основного мероприятия, исполнителем которого является департамент культуры администрации области, в целях

направления средств на дополнительное оснащение вычислительной техникой государственных учреждений культуры;

- перераспределены средства между основными мероприятиями государственной программы, исполнителем которых является государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

По рекомендации управления по защите государственной тайны и информации администрации области в рамках государственной программы запланировано проведение в 2015 году аудита информационной безопасности информационно-телекоммуникационной сети администрации области.

При подготовке новой редакции государственной программы по рекомендации департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области расходная часть государственной программы приведена в соответствие проекту областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

## 2. Конкретные результаты реализации государственной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период

В результате реализации государственной программы в 2014 году достигнуты следующие значения контрольных показателей:

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей		
			базовый год	2014 год	
				плановое	фактическое
1.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме	проценты	4	35	6 (оценка)
2.	Доля государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Владимирской области и государственными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых государственных услуг	проценты	45	50	59,8

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей		
			базовый год	2014 год	
				плановое	фактическое
3.	Доля органов и структурных подразделений администрации области, в которых информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений осуществляется с использованием информационных ресурсов региональных информационных систем, интегрированных с системой «Управление»	проценты	20	30	38
4.	Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота	проценты	0	30	30

Рейтинг готовности Владимирской области к информационному обществу и рейтинг Владимирской области по индексу открытости правительства регионов за 2014 год на дату составления отчета не опубликованы Институтом развития информационного общества.

Не опубликованы также актуальные данные государственной статистики по доле домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств региона.

При активном создании условий для получения государственных услуг в электронной форме доля жителей региона, использующих этот механизм получения государственных услуг, к концу отчетного периода оставалась незначительной. Основными причинами того, что граждане не активно использовали механизм получения государственных услуг в электронной форме, являлись сложность процедуры регистрации физических и юридических лиц в Единой системе идентификации и аутентификации, сложный интерфейс Единого портала государственных и муниципальных услуг, отсутствие средств электронной подписи. В целях снятия указанных барьеров по решению Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской

деятельности оператор указанных информационных систем – Минкомсвязь России – принял меры по упрощению процедуры регистрации физических и юридических лиц в Единой системе идентификации и аутентификации, расширил перечень пользовательских устройств, с помощью которых можно пройти регистрацию, разработал новую версию Единого портала государственных и муниципальных услуг. Внесены изменения в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

### 3. Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

Планом реализации государственной программы на 2014 год было предусмотрено выполнение работ по 26 основным мероприятиям, в том числе в рамках подпрограммы 1 – 15 основным мероприятиям, подпрограммы 2 – 11 основным мероприятиям. Все мероприятия государственной программы, запланированные на 2014 год, выполнены в установленные сроки.

### 4. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы

В истекшем году в ходе реализации подпрограммы 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе» государственной программы получены следующие результаты.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Развитие официального портала администрации области в сети «Интернет» реализованы следующие тематические проекты. В соответствии с поручением Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе от 12.05.2014 № А50-33-338) на портале размещен информационный ресурс «Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации во Владимирской области». Во исполнение постановления Губернатора области от 31.12.2013 № 1543 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области» разработан модуль «Голосование по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления».

Осуществлен перевод официального портала администрации области на новую платформу управления контентом. Приобретены необходимые технические и программные средства для обеспечения онлайн-трансляций на портале мероприятий, проводимых в администрации области.

В целях реализации постановления администрации области от 28.07.2014 № 764 «Об организации опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий» выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию информационно-аналитической системы подготовки, проведения и обработки

результатов интернет-опросов населения в составе «Региональной информационно-аналитической системы органов государственной власти Владимирской области».

В целях обеспечения функционирования и развития медийного комплекса оперативной подготовки и сопровождения информационных материалов о деятельности администрации Владимирской области (основное мероприятие 1.4) приобретено оборудование для цифровой обработки аудиоматериалов, оборудование для нелинейного видеомонтажа и хранения видеоматериалов, лицензионное программное обеспечение для обработки звука, графических файлов и видеомонтажа.

В рамках основного мероприятия 1.6 оборудованы средствами обеспечения доступа к информации о проводимых исполнительными органами государственной власти области мероприятиях помещения №№ 119, 619 здания администрации области и актовый зал Дома Дружбы.

В результате реализации основного мероприятия 1.7 «Обеспечение исполнения главы 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обеспечен выпуск, выдача и обслуживание универсальных электронных карт на территории Владимирской области.

В рамках основного мероприятия 1.8 «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка сервисов предоставления государственных услуг в электронной форме в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, системы исполнения регламентов и системы межведомственного электронного взаимодействия» обеспечено функционирование региональной инфраструктуры электронного правительства на базе облачной платформы, разработаны сервисы предоставления в электронной форме 8 государственных услуг, предоставляемых органами администрации и государственными учреждениями Владимирской области.

Модернизирована региональная информационная система записи детей в дошкольные образовательные организации. Система объединяет органы управления образованием и свыше 500 муниципальных дошкольных учреждений региона. Жители региона получили возможность подать заявление на постановку ребенка на учет в детский сад в электронной форме, а также проверить свое текущее положение в очереди по идентификационному номеру заявления. Доступ к услуге осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования Владимирской области «Электронное образование» <http://образование33.pф>, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru).

В результате реализации основного мероприятия 1.9 «Модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния в целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме» проведена модернизация информационной системы ведения единой

региональной базы данных записей актов гражданского состояния. Это обеспечило ведение единой региональной базы данных записей актов гражданского состояния в режиме реального времени и предоставление актуальной информации при оказании органами ЗАГС государственных услуг.

Департамент ветеринарии администрации области в рамках реализации основного мероприятия 1.10 «Развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов» перевел 7 подведомственных государственных бюджетных учреждений на оформление ветеринарных сопроводительных документов на поднадзорные грузы в электронной форме. Вместе с тем к концу года значение показателя «Доля ветеринарных сопроводительных документов на поднадзорные грузы, оформленных в электронном виде» получено значительно ниже запланированного по следующим причинам. Нормативно-правовая база оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме утверждена приказом Минсельхоза России от 18.06.2014 № 281, поэтому внедрение системы осуществлялось в течение третьего и четвертого кварталов отчетного года. Кроме того, в Российской Федерации к концу 2014 года приступили к работе с электронными ветеринарными сопроводительными документами помимо Владимирской области только единичные субъекты: г. Москва, Курганская и Саратовская области. Это отрицательно повлияло на долю электронного документооборота. Исходя из опыта реализации основного мероприятия 1.10 департамент ветеринарии полагает целесообразным оценивать результаты его реализации по значению доли государственных ветеринарных учреждений, которые имеют возможность оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

В результате реализации основного мероприятия 1.11 «Развитие информационных систем инспекции гостехнадзора Владимирской области» создано 6 мобильных рабочих мест государственных инженеров-инспекторов в составе ноутбука, принтера, ламинатора и автомобильного сетевого адаптера каждый. Мобильные рабочие места позволяют предоставлять государственные услуги непосредственно по месту нахождения граждан и организаций.

В целях выполнения обязанностей по соглашению между Минсельхозом России и администрацией области об информационном обмене в рамках создания и функционирования федеральной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним от 18.07.2014 № 1152/13 приобретены сервер региональных баз данных и модуль интеграции «Гостехнадзор Эксперт» с государственной информационной системой Минсельхоза России.

В рамках основного мероприятия 1.12 «Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка информационной системы «Государственный реестр объектов культурного наследия Владимирской области» государственной инспекция по охране объектов культурного наследия администрации области оказаны услуги по технологической поддержке указанной информационной системы. К концу года доля объектов культурного наследия,

паспорта и другие документы о которых в электронной форме включены в базу данных информационной системы, составила 3 %.

Департамент образования администрации области в рамках основного мероприятия 1.13 «Развитие и обслуживание единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области» осуществил доработку регионального образовательного портала в целях расширения его функциональных возможностей по автоматизированному сбору отчетности подведомственных учреждений.

В результате реализации основного мероприятия 1.15 «Создание и обеспечение функционирования единой региональной сети электронных библиотек системы образования Владимирской области» создана региональная система дистрибуции электронных учебников для их офлайн использования учащимися с помощью ноутбуков и планшетных компьютеров.

В рамках основного мероприятия 1.16 «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Государственный архив Владимирской области» и внедрение программных модулей автоматизированной информационной системы «Архив» введены в эксплуатацию 9 автоматизированных рабочих мест. Приобретены планшетный компьютер, принтер лазерный, 2 источника бесперебойного питания, лицензии на графические редакторы Photoshop CC и ACDSee Pro 7. Осуществлена модернизация планетарного сканера ЭларПланСкан А3 до цветного формата А2. Обеспечен доступ трех архивохранилищ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В год культуры в результате реализации основного мероприятия 1.17 «Развитие информационных систем обеспечения деятельности государственных учреждений культуры» оснащены дополнительными аппаратными и программными средствами государственные бюджетные учреждения культуры Владимирской области «Муромский историко-художественный музей», «Центр классической музыки», «Киноцентр», «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького» и государственные автономные учреждения культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол», «Областной Центр народного творчества». Для обеспечения деятельности указанных учреждений приобретены 8 персональных компьютеров, 2 ноутбука, 2 многофункциональных устройства, принтер, сканер и 8 источников бесперебойного электропитания.

В рамках основного мероприятия 1.19 «Развитие региональной мультисервисной сети связи» Филиал во Владимирской и Ивановской областях ОАО «Ростелеком» проложил 665,7 км волоконно-оптических линий связи.

Реализация основного мероприятия 1.20 «Развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ)» обеспечила на протяжении истекшего года работу в системе межведомственного электронного взаимодействия органов администрации области, оказывающих государственные услуги в электронной форме.

В результате реализации подпрограммы 2 «Электронные органы исполнительной власти региона» получены следующие результаты.

Выполнены запланированные работы в рамках основного мероприятия 2.1 «Создание региональных информационных систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в государственную автоматизированную информационную систему «Управление». Проведена опытная эксплуатация автоматизированной информационной системы «Мониторинг социально-экономического положения Владимирской области». Система введена в эксплуатацию распоряжением администрации области от 16.10.2014 № 523-р. К информационной системе подключены пользователи из 21 органа и структурного подразделения администрации области.

Разработано программное обеспечение информационной системы мониторинга выполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596, 597, 598, 599, 600, 601 и информационно-аналитической системы мониторинга реализации государственных программ Владимирской области. Тестирование и ввод указанных систем в эксплуатацию предполагается в 2015 году.

Осуществлена интеграция регионального сегмента ГАС «Управление» с федеральным уровнем ГАС «Управление» по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию информационно-аналитической системы подготовки, проведения и обработки результатов интернет-опросов населения в составе «Региональной информационно-аналитической системы органов государственной власти Владимирской области».

В соответствии с планом реализации основного мероприятия 2.2 «Создание, развитие и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства» департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг ввел указанную систему в опытную эксплуатацию. Обеспечена возможность принимать от субъектов малого и среднего предпринимательства заявления на получение мер государственной поддержки и отчетность в электронной форме.

В результате реализации основного мероприятия 2.4 создана и введена в опытную эксплуатацию региональная автоматизированная информационная система лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов. Вместе с тем к концу отчетного периода департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области не достиг планового значения доли лицензионных дел в электронной форме ввиду непродолжительного срока эксплуатации системы.

В соответствии с планом реализации основного мероприятия 2.5 «Развитие информационной системы «Кадры» внедрены технические средства защиты

персональных данных при ведении базы данных государственных гражданских служащих в комитете государственной и муниципальной службы администрации области.

В рамках основного мероприятия 2.6 «Развитие и техническое сопровождение единых информационных систем электронного документооборота администрации области и рассмотрения обращений граждан» получены услуги по техническому сопровождению систем электронного документооборота и обращений граждан, разработан дополнительный функционал для форм входящего документа, поручений на исполнение и формирования отчетов системы документооборота, а также приобретено лицензионное программное обеспечение для организации защиты персональных данных в информационных системах и создания защищенной сети передачи данных администрации области.

В результате реализации основного мероприятия 2.7 «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации области, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации» обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений администрации области, а также мобильный доступ к сети передачи данных Губернатора области, его заместителей и руководителей структурных подразделений. Произведено подключение к сети «Интернет» служащих вновь созданного структурного подразделения администрации области – комитета по туризму. На Соборной и Театральной площади города Владимира установлены и подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стационарные сетевые камеры для обеспечения онлайн трансляций на официальном портале администрации области мероприятий регионального значения.

Проведены плановые мероприятия по техническому обслуживанию кондиционеров в серверном помещении администрации области, что позволило обеспечить их бесперебойную работу в течение всего календарного года.

Проведены работы по модернизации и наращиванию кабельной инфраструктуры локальной сети администрации области. Осуществлена прокладка кабельной инфраструктуры и обеспечено построение локальной сети комитета по туризму в помещениях по адресу: ул. Мира, д. 29. Построены дополнительные сегменты локальной сети для управления по документообороту, управления по работе с обращениями граждан на цокольном этаже здания администрации области, управления по вопросам противодействия коррупции в к. 110 и комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и институтами гражданского общества в к. 573а.

В целях развития и обеспечения функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации области приобретены 6 серверов, 16 коммутаторов, 64 персональных компьютера, 13 ноутбуков, 26 принтеров, 1 multifunctional устройство, 43 сканера, 7 планшетных компьютеров, 5 источников бесперебойного питания, 31 аккумуляторная батарея и 21 картридж, а также 51 лицензия на операционные системы Microsoft Windows,

8 лицензий на пакет офисных программ Microsoft Office и лицензия на сервер записи с камер Интернет-трансляций.

В рамках реализации основного мероприятия 2.8 «Развитие сети видеоконференцсвязи администрации области и органов местного самоуправления» проведено 8 совещаний с руководителями органов местного самоуправления в режиме видеоконференцсвязи. В целях наращивания возможностей сети введен в эксплуатацию терминал видеоконференцсвязи, 2 устройства отображения, 10 веб-камер и 3 ноутбука.

В результате реализации основного мероприятия 2.9 «Развитие единой информационной системы здравоохранения» значительно возросла обеспеченность департамента здравоохранения администрации области техническими и программными средствами автоматизированного управления учреждениями региональной системы здравоохранения. Введены в эксплуатацию 15 новых автоматизированных рабочих мест, сетевой коммутатор и 5 поточных сканеров. Продлен срок действия лицензии на программное обеспечение резервного копирования для серверов, обслуживающих подразделения департамента здравоохранения.

Внедрено унифицированное программное обеспечение для диспетчеризации автотранспорта служб скорой и неотложной медицинской помощи учреждений здравоохранения Владимирской области.

В рамках основного мероприятия 2.13 «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации области» проведена модернизация компьютерного и периферийного оборудования указанного органа администрации области. Приобретены и введены в эксплуатацию сервер, 14 рабочих станций, 2 сканера, принтер. В результате реализации мероприятия доля современной техники в информационно-технологической инфраструктуре государственной инспекции по охране объектов культурного наследия к концу года составила 83 %.

В результате реализации основного мероприятия 2.14 «Поддержка автоматизированной системы контроля исполнения документов (АСКИД)» проведена доработка АСКИД в связи с изменением структуры администрации области, внесены необходимые поправки в структуру и содержание отчетов.

В рамках реализации основного мероприятия 2.15 проведен конкурс «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении». Результаты конкурса утверждены постановлением администрации области от 21.11.2014 № 1183. Победителями конкурса признаны:

- среди органов местного самоуправления муниципальных образований, имеющих статус городского округа, - администрация города Владимира;

- среди органов местного самоуправления муниципальных районов с численностью населения более 40 тысяч человек - администрация Собинского района;

- среди органов местного самоуправления муниципальных районов с численностью населения не более 40 тысяч человек - администрация Камешковского района.

Победителям конкурса перечислены межбюджетные трансферты в объеме, предусмотренном областным бюджетом на 2014 год.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограмм)

В соответствии с государственной программой на реализацию основных мероприятий в 2014 году предусматривались ассигнования областного бюджета в сумме 53 519,36 тыс. рублей, в том числе мероприятий подпрограммы 1 – 31 555,36 тыс. рублей, подпрограммы 2 – 21 964,00 тыс. рублей.

Участниками государственной программы в отчетном году использовано 99,27% ассигнований областного бюджета. При этом на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 использовано 99,58% бюджетных средств, подпрограммы 2 – 98,82%.

Неиспользованные средства образовались в результате экономии, полученной по результатам торгов на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

Кроме того, государственной программой предусматривалось привлечение внебюджетных средств в объеме 166 000,0 тыс. рублей на развитие региональной мультисервисной сети связи. В отчетном году на развитие региональной инфраструктуры оказания современных услуг связи гражданам и организациям израсходованы ассигнования из внебюджетных источников в сумме 116 229 тыс. рублей, что составило 70% от плана.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограмм), проведенной на основе методики, изложенной в государственной программе

На основании полученных результатов при соблюдении обоснованного объема расходов областного бюджета достигли цели 24 основных мероприятия, запланированных на отчетный год. Доля достигших цели основных мероприятий государственной программы в общем числе запланированных мероприятий составила 92%. В соответствии с утвержденной методикой можно сделать вывод о том, что государственная программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются.

7. Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы

Оценка проведена в соответствии с Методикой оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы, утвержденной постановлением Губернатора области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области».

Номер п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Значение, %		
		Ei	Kpoi	Keoi
1.	Основное мероприятие 1.1: «Развитие официального портала администрации области в сети «Интернет»	100	99,64	100,36
2.	Основное мероприятие 1.4: «Обеспечение функционирования и развитие медийного комплекса оперативной подготовки и сопровождения информационных материалов о деятельности администрации Владимирской области»	100	99,00	101,01
3.	Основное мероприятие 1.6: «Оборудование помещений, занимаемых исполнительными органами государственной власти области, средствами обеспечения доступа к информации об их деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных технологий»	100	95,37	104,85
4.	Основное мероприятие 1.7: «Обеспечение исполнения главы 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»	100	100	100
5.	Основное мероприятие 1.8: «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка сервисов предоставления государственных услуг в электронной форме в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, системы исполнения регламентов и системы межведомственного электронного взаимодействия»	119,58	99,98	119,6

Номер п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Значение, %		
		Ei	Kpoi	Keoi
6.	Основное мероприятие 1.9: «Модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния в целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме»	100	100	100
7.	Основное мероприятие 1.10: «Развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов»	8,83	96,27	9,17
8.	Основное мероприятие 1.11: «Развитие информационных систем инспекции гостехнадзора Владимирской области»	100	100	100
9.	Основное мероприятие 1.12: «Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка информационной системы «Государственный реестр объектов культурного наследия Владимирской области»	100	100	100
10.	Основное мероприятие 1.13: «Развитие и обслуживание единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области»	100	99,13	100,88
11.	Основное мероприятие 1.15: Создание и обеспечение функционирования единой региональной сети электронных библиотек системы образования Владимирской области	100	100	100
12.	Основное мероприятие 1.16: «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Государственный архив Владимирской области» и внедрение программных модулей автоматизированной информационной системы «Архив»	100	99,99	100,01
13.	Основное мероприятие 1.17: «Развитие информационных систем обеспечения деятельности государственных учреждений культуры»	100	100	100

Номер п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Значение, %		
		Ei	Kpoi	Keoi
14.	Основное мероприятие 1.20: «Развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ)»	100	99,99	100,01
15.	Основное мероприятие 2.1: «Создание региональных информационных систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в государственную автоматизированную информационную систему «Управление»	126	100	126
16.	Основное мероприятие 2.2: «Создание, развитие и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства»	100	98,67	101,35
17.	Основное мероприятие 2.4: «Создание региональной автоматизированной информационной системы лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов»	37,5	88,97	42,15
18.	Основное мероприятие 2.5: «Развитие информационной системы «Кадры»	100	99,70	100,30
19.	Основное мероприятие 2.6: «Развитие и техническое сопровождение единых информационных систем электронного документооборота администрации области и рассмотрения обращений граждан»	100	99,99	100,01
20.	Основное мероприятие 2.7: «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации области, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации»	100	99,04	100,97
21.	Основное мероприятие 2.8: «Развитие сети видеоконференцсвязи администрации области и органов местного самоуправления»	100	99,73	100,27
22.	Основное мероприятие 2.9: «Развитие единой информационной системы здравоохранения»	100	98,52	101,5

Номер п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Значение, %		
		Ei	Kpoi	Keoi
23.	Основное мероприятие 2.13: «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации области»	100	100	100
24.	Основное мероприятие 2.14: «Поддержка автоматизированной системы контроля исполнения документов (АСКИД)»	100	100	100
25.	Основное мероприятие 2.15: «Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении»	100	100	100

Примечание: Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определялся по следующей формуле:

$$Keoi = \frac{Ei}{Kpoi} \times 100\%.$$

Бюджетная эффективность реализации в 2014 году основных мероприятий государственной программы не ниже удовлетворительной.

#### 8. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм)

Продолжить дальнейшую реализацию государственной программы. При формировании проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов предусмотреть ассигнования областного бюджета на реализацию государственной программы в 2016 году в соответствии с предложениями ответственного исполнителя и участников программы.

Приложение: Анализ результативности государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014 – 2020 годы)» на 10 л.

Председатель комитета



А.С. Клементьев

## Анализ результативности государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014 – 2020 годы)»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Срок испол- нения	Целевые индикаторы (показатели)					Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффектив- ности Keoi, %
			Наименование показателя	Ед. изме- рения	Плановое значение	Факти- ческое значение	Откло- нение (-/+,%)	Плановое значение	Факти- ческое значение	Откло- нение (-/+,%)	
Подпрограмма 1: «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе»											
1.	Основное мероприятие 1.1: «Развитие официального портала администрации области в сети «Интернет»	2014- 2020	Совершенствование программных и технических средств обеспечения функционирования официального портала администрации области в сети «Интернет». Создание и развитие тематических проектов в рамках официального портала администрации области				0	2500,00	2491,00	-0,36	99,6

2.	Основное мероприятие 1.4: «Обеспечение функционирования и развитие медийного комплекса оперативной подготовки и сопровождения информационных материалов о деятельности администрации Владимирской области»	2014	Создание технологической платформы для оперативной подготовки разнообразных мультимедийных материалов о деятельности Губернатора и администрации Владимирской области				0	700,00	693,00	-1,0	99,0
3.	Основное мероприятие 1.6: «Оборудование помещений, занимаемых исполнительными органами государственной власти области, средствами обеспечения доступа к информации об их деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных технологий»	2014-2020	Оборудование мест проведения заседаний коллегиальных органов государственных органов средствами мультимедийного сопровождения и трансляции на официальном портале администрации области в сети «Интернет»	шт.	2	2	0	670,00	639,00	-4,63	95,4

4.	Основное мероприятие 1.7: «Обеспечение исполнения главы 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»	2014-2020	Реализация полномочий Владимирской области в соответствии с главой 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»				0	4270,90	4270,90	0	100,0
----	--	-----------	---	--	--	--	---	---------	---------	---	-------

5.	Основное мероприятие 1.8: «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка сервисов предоставления государственных услуг в электронной форме в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, системы исполнения регламентов и системы межведомственного электронного взаимодействия»	2014-2020	Доля государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Владимирской области и государственными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых государственных услуг	%	50	59,8	+19,6	14935,46	14933,13	-0,02	119,6
----	---	-----------	--	---	----	------	-------	----------	----------	-------	-------

6.	Основное мероприятие 1.9: «Модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния в целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме»	2014	Повышение периодичности актуализации единой региональной базы данных записей актов гражданского состояния	час	2	2	0	864,50	864,50	0	100,0
7.	Основное мероприятие 1.10: «Развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов»	2014-2015	Доля ветеринарных сопроводительных документов на поднадзорные грузы, оформленных в электронном виде	%	60	5,3	-91,17	2000,00	1925,35	-3,73	8,5
8.	Основное мероприятие 1.11: «Развитие информационных систем инспекции гостехнадзора Владимирской области»	2014-2020	Создание мобильных рабочих мест государственных инженеров-инспекторов	шт.	6	6	0	301,00	301,00	0	100,0

9.	Основное мероприятие 1.12: «Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка информационной системы «Государственный реестр объектов культурного наследия Владимирской области»	2014-2020	Доля объектов культурного наследия, паспорта которых и другие документы о которых в электронной форме включены в базу данных информационной системы	%		3	0	42,50	42,50	0	100,0
----	--	-----------	---	---	--	---	---	-------	-------	---	-------

10.	Основное мероприятие 1.13: «Развитие и обслуживание единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области»	2014-2020	Создание регионального портала системы образования Владимирской области, единой базы данных образовательных учреждений общего образования и среднего профессионального образования. Интеграция регионального портала системы образования Владимирской области с единым порталом государственных и муниципальных услуг				0	920,00	912,00	-0,87	99,1
11.	Основное мероприятие 1.15: Создание и обеспечение функционирования единой региональной сети электронных библиотек системы образования Владимирской области	2014-2020	Создание регионального центра сети электронных библиотек, подключение образовательных учреждений системы образования Владимирской области к сети электронных библиотек				0	380,00	380,00	0	100,0

12.	Основное мероприятие 1.16: «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Государственный архив Владимирской области» и внедрение программных модулей автоматизированной информационной системы «Архив»	2014-2015	Доля компьютерной техники, технические характеристики которой отвечают требованиям специального программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Архив»	%	100	100	0	941,00	940,90	-0,01	100,0
			Доля архивохранилищ, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	%	100	100	0				
13.	Основное мероприятие 1.17: «Развитие информационных систем обеспечения деятельности государственных учреждений культуры»	2014	Количество государственных учреждений культуры, оснащенных аппаратными и программными средствами	шт.	6	6	0	600,00	600,00	0	100,0

14.	Основное мероприятие 1.20: «Развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ)»	2014-2020	Обеспечение информационного взаимодействия органов администрации области с органами местного самоуправления и федеральными органами исполнительной власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством				0	2430,00	2429,64	-0,01	100,0
-----	---	-----------	---	--	--	--	---	---------	---------	-------	-------

## Подпрограмма 2: «Электронные органы исполнительной власти региона»

15.	Основное мероприятие 2.1: «Создание региональных информационных систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в государственную автоматизированную информационную систему «Управление»	2014-2020	Доля органов и структурных подразделений администрации области, в которых информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений осуществляется с использованием информационных ресурсов региональных информационных систем, интегрированных с системой «Управление»	%	30	38	+26	1000,00	1000,00	0	126,0
-----	--	-----------	---	---	----	----	-----	---------	---------	---	-------

16.	Основное мероприятие 2.2: «Создание, развитие и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства»	2014-2020	Повышение открытости и эффективности мероприятий, реализуемых в рамках программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства, автоматизация процессов осуществления мер поддержки				0	1500,00	1480,00	-1,33	98,7
17.	Основное мероприятие 2.4: «Создание региональной автоматизированной информационной системы лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов»	2014	Повышение открытости и автоматизация процедур лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.				0	1000,00	889,673	-11,03	33,4
			Доля лицензионных дел в электронной	%	80	30	-62,5				

18.	Основное мероприятие 2.5: «Развитие информационной системы «Кадры»	2014-2020	Обеспечение ведения банка данных, исчисления трудового стажа государственных гражданских служащих администрации области, подготовка аналитических, информационных и методических материалов по работе с кадрами. Обеспечение защиты персональных данных государственных служащих				0	100,00	99,70	-0,3	99,7
19.	Основное мероприятие 2.6: «Развитие и техническое сопровождение единых информационных систем электронного документооборота администрации области и рассмотрения обращений граждан»	2014-2020	Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота	%	30	30	0	4360,00	4359,701	-0,007	100,0

20.	Основное мероприятие 2.7: «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации области, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации»	2014-2020	Доля органов и структурных подразделений администрации области, подключенных к единой службе имен и каталогов	%		50	0	8236,00	8156,65	-0,96	99,0
			Доля органов и структурных подразделений администрации области, имеющих доступ к сети «Интернет» со скоростью не менее 5 Мбит/с без ограничения трафика	%	100	100	0				
			Количество руководителей структурных подразделений, обеспеченных мобильным доступом к информационным ресурсам администрации области	чел.		16	0				

			Обеспечение гарантированного электропитания серверного и коммутационного оборудования, рабочих станций при отключении сети	мин.	30	30	0				
21.	Основное мероприятие 2.8: «Развитие сети видеоконференцсвязи и администрации области и органов местного самоуправления»	2014-2020	Доля органов и структурных подразделений администрации области, подключенных к сети ведомственной видеоконференцсвязи	%		50	0	1128,00	1125,00	-0,27	99,7
22.	Основное мероприятие 2.9: «Развитие единой информационной системы здравоохранения»	2014-2020	Внедрение программных и технических средств автоматизированного управления учреждениями системы здравоохранения				0	3118,00	3072,00	-1,48	98,5

23.	Основное мероприятие 2.13: «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации области»	2014-2020	Своевременная замена выработавшей установленный ресурс и морально устаревшей вычислительной техники, обеспечение выполнения возрастающих требований специального программного обеспечения к техническим характеристикам аппаратных средств				0	822,00	822,00	0	100,0
24.	Основное мероприятие 2.14: «Поддержка автоматизированной системы контроля исполнения документов (АСКИД)»	2014	Совершенствование АСКИД				0	200,00	200,00	0	100,0

25.	Основное мероприятие 2.15: «Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении»	2014					0	500,00	500,00	0	100,0
-----	---	------	--	--	--	--	---	--------	--------	---	-------